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                                                          ОТЧЕТ

о проведении  Контрольно-счетным органом Приозерского 
муниципального  района Ленинградской области экспертно-аналитического мероприятия:  «Мониторинг реализации администрациями городских и сельских поселений Приозерского муниципального района Ленинградской области региональных проектов (программ) за 2022 год в рамках национальных проектов, в т. ч. аудит закупок, товаров, работ, услуг, направленных на реализацию региональной составляющей национальных проектов».






г. Приозерск                                                                                                 16  октября  2023 года.

      Контрольно-счетным органом Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее – Контрольно–счетный орган) проведен мониторинг реализации городскими и сельскими поселениями  Приозерского муниципального района региональных проектов (программ) в рамках национальных проектов за 2022 год. Мониторинг проведен в форме экспертно-аналитического мероприятия методом обследования.
Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий проводится, прежде всего, в целях сбора и анализа информации о ходе реализации национального проекта (программы) в целом.
Мониторинг проведен главным  инспектором Контрольно-счетного органа Мыльниковой И.А. на основании плана работы Контрольно-счетного органа.


1. Общие положения
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Стандарт внешнего муниципального финансового контроля  СВФК № 2 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий и оформления их результатов» , утвержденный распоряжением Контрольно-счетного органа Призерского муниципального района Ленинградской области от 15.05.2013 г. №2 , Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных и (или) федеральных проектов на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденные распоряжением Контрольно-счетного органа Призерского муниципального района Ленинградской области от 26.08.2022г. №40-р, пункт 2.23. Плана работы  Контрольно-счетного органа  Призерского муниципального района Ленинградской области  на 2023 год , утвержденного распоряжением от 26.12.2022 года №65-р, распоряжение о проведении экспертно-аналитического мероприятия от 06.10.2023г. №77-р.                           
      Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
· анализ мероприятий , осуществляемых администрациями городских и сельских поселений  Приозерского  муниципального района Ленинградской области по реализации Указов Президента РФ от  07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»; от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части решения задач и достижения целей, в рамках реализации национальных проектов.  
· отчетные и иные документы, отражающие формирование, управление и распоряжение средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленными на реализацию мероприятий национальных проектов.
       Цель экспертно-аналитического мероприятия:
       Проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, своевременности, обоснованности, результативности и эффективности расходов администраций муниципальных образований Приозерского муниципального района Ленинградской области, направленных на исполнение мероприятий федеральных (региональных) проектов в рамках национальных проектов в качестве структурных элементов муниципальных программ Приозерского муниципального района.  
      Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрации городских и сельских поселений  Приозерского муниципального района Ленинградской области.


2.  Краткая характеристика исследуемой сферы деятельности: 

 В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания , а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека 7 мая 2018 года Президентом Российской Федерации  подписан Указ   № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указа Президента  Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») (далее соответственно — Указ №204, Указ №474)
Указом определены необходимые для достижения национальные цели развития страны на период до 2030 года:
1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
2) возможности для самореализации и развития талантов;
3) комфортная и безопасная среда для жизни;
4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
5) цифровая трансформация.
В соответствии с национальными целями  разработаны  национальные проекты по тринадцати направлениям, в том числе: демография, здравоохранение, образование, культура, жилье и городская среда, экология, цифровая экономика, развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской  инициативы, безопасные качественные дороги и др. 
       Согласно Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, на достижение национальных целей развития РФ ориентированы государственные программы РФ (далее – ГП), ГП субъектов РФ и входящие в них мероприятия , в том числе федеральные и региональные проекты, для чего в первую очередь требуется скоординировать сроки реализации, ожидаемые результаты выполнения и объемы финансового обеспечения, при этом элементы госпрограмм РФ, имеющие наибольшее значение, сформированы в национальные проекты (далее – НП)  (программы) РФ.
       Для всех национальных целей развития РФ предусмотрена разработка плана их достижения, который должен предлагать пути достижения целевых показателей, содержать информацию о влияющих на цели обстоятельствах и сведениях о госпрограммах РФ и федеральных проектах (далее – ФП), область реализации которых охватывает регулирование данными аспектами. Соответствующий план был разработан – Единый план по достижению  национальных целей развития РФ на период до 2024 г. и плановый период до 2030 года. (Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р).
       События 2020 г., в первую очередь связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и устранением негативных социально-экономических последствий ее распространения, стали серьезным испытанием для страны. Прекращение или ограничение работы многочисленных предприятий и организаций и даже целых отраслей, введение режима обязательной самоизоляции граждан, падение цен на нефть, рецессия экономики в связи с сокращением, как спроса, так и предложения – это только часть проблем, потребовавших оперативного решения. Перераспределение ресурсов и выделение дополнительных средств на мобилизацию системы здравоохранения для обеспечения ее готовности, на осуществление пакета антикризисных мер в целях поддержки бизнеса и населения привело к необходимости пересмотреть прежние планы. 
       Как следствие, национальные цели развития РФ потребовали внесения корректировок с учетом текущей действительности, так, Указом Президента РФ № 474  национальные цели развития РФ были представлены в новой редакции с пролонгированным периодом их достижения до 2030 г.
       Правительством РФ, как уже отмечалось выше, утвержден  Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и плановый период до 2030 года  (далее -  Единый план – 2030), который разработан таким образом, что объединяет Указ № 474, национальные проекты, и государственные программы; документ дает четкое представление о закономерности достижения всех национальных целей, а также содержит распределение целевых показателей по месяцам и по субъектам РФ, для поддержки которых был выделен отдельный раздел, предусматривающий ресурсы на региональное развитие.
       В целях оперативного управления планируется ежегодное уточнение Единого плана – 2030, операционный период которого на данный момент определен 2024 годом.
       До настоящего времени не предусмотрено продление сроков реализации нацпроектов после 2024 года.
       Начало реализации национальных проектов, как и входящих на момент утверждения в их составы федеральных проектов, приходится на период с октября 2018 г. по январь 2019 года. При планировании на столь длительный период следует учитывать, что под воздействием различных событий, внешних и внутренних факторов, провоцирующих риски и снижающих возможности реализации проектов, потребует снижающих возможности реализации проектов, потребуется внесение в них поправок.      
       В рамках бюджетного процесса была произведена существенная корректировка и уточнение показателей нацпроектов на  2022 год, 2023 и 2024 годы, обусловленная главным образом адаптацией российской экономики к новым условиям и окончанием срока реализации нацпроектов.
С учетом изменившихся геополитических и экономических условий упрощены отдельные процедуры управления госпрограммами и нацпроектами, в том числе:
- делегирование полномочий по принятию решений о корректировке параметров программ и проектов их кураторам и руководителям;
-переход на ежеквартальную отчетность с формированием
на ежемесячной основе отдельных фактических данных в автоматическом режиме.
Положительной динамике реализации нацпроектов способствовало проведение большой работы по их актуализации, а также «переформатирование» государственных программ Российской Федерации, предусматривающее их перевод на единые проектные принципы управления с повышением управленческой гибкости, совершенствование механизма целеполагания с ориентацией на достижение национальных целей развития, цифровой формат взаимодействия.
Ответственные за реализацию конкретных национальных проектов государственные структуры (ведомства) провели оптимизацию параметров нацпроектов.
Следует положительно оценить существенный рост исполнения национальных проектов в 2022 году по сравнению с предыдущими периодами. 
Кассовое исполнение бюджетов всех нацпроектов за январь-декабрь 2022 года составило 98,7% к бюджетным ассигнованиям (показателям), установленным сводной бюджетной росписью на 2022 год, что выше уровня исполнения нацпроектов за 2021 год на 0,9 процентных пункта.
Увеличение уровня финансирования и исполнения национальных проектов в настоящее время способствует проведению структурной перестройки российской экономики. Вместе с тем сохраняются риски неполного достижения целей национального развития в связи с существенными отклонениями показателей финансирования нацпроектов от их объемов, утвержденных паспортами нацпроектов, а также
от утвержденных в предыдущем бюджетном цикле проектировок. 
Кроме того, следует обеспечить приоритет выполнения мероприятий по строительству социально значимых капитальных объектов в субъектах Российской Федерации. Наиболее ресурсоемкими являются нацпроекты «Демография», «Безопасные и качественные дороги», «Здравоохранение», «Образование», на реализацию которых направляется более половины всех бюджетных ассигнований на нацпроекты.
По данным Счетной палаты Российской Федерации, по итогам 2022 года на реализацию нацпроектов субъектам Российской Федерации перечислены межбюджетные трансферты в сумме 1 136,9 млрд. рублей (98,1% объема сводной бюджетной росписи), в том числе субсидий –
745,7 млрд. рублей (97,5%), субвенций – 162,65 млрд. рублей (99,7%), иных межбюджетных трансфертов – 228,5 млрд. рублей (99%). 
По сравнению с 2021 годом объем перечисленных бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета межбюджетных трансфертов
на реализацию нацпроектов увеличился на 48,4%.
Расходование бюджетных средств на достижение национальных целей развития осуществляется регионами в приоритетном порядке. При этом регионами отмечается необходимость значительного уточнения в течение года объемов расходов на мероприятия в рамках нацпроектов в связи с изменением объема средств, предоставляемых из федерального бюджета.
В связи с отсутствием решения о продлении после 2024 года нацпроектов в 2025 году предусмотрено значительное снижение объемов межбюджетных трансфертов на реализацию нацпроектов.
Поскольку существенная доля мероприятий нацпроектов находится
в зоне ответственности субъектов Федерации ,  обращается внимание на необходимость в условиях сложной геополитической обстановки и внешнего санкционного давления сохранения финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации для развития в первую очередь социальной и транспортной инфраструктуры в регионах с учетом удорожания стоимости выполнения работ, а том числе в рамках нацпроектов.
Нацпроекты показали востребованность в условиях, возникших перед Россией вызовов. Они позволяют сконцентрировать усилия государства на конкретных проблемах и оперативно подстраиваются под возникающие вызовы, выступают стабилизирующим фактором, способствующим адаптации экономики и общества к новым условиям.
Вместе с тем достижению результатов мероприятий нацпроектов препятствуют недостаточный в ряде случаев уровень организации работы региональными органами власти, а также позднее согласование проектно-сметной документации, поздние сроки заключения контрактов субъектами Российской Федерации, низкие темпы строительства, расторжение контрактов в связи с недобросовестностью поставщиков.


2.1. Реализация национальных и региональных проектов в Ленинградской области.

       2022 год стал для Ленинградской области, как и для России, годом кардинальных важнейших изменений и необратимых исторических событий, которые навсегда изменили мир и будущее России в этом мире.
       С началом проведения специальной военной операции (СВО), введением масштабных беспрецедентных антироссийских санкций США и недружественных стран Европы, изменились цели и задачи, стоящие перед Правительством и органами исполнительной власти Ленинградской области, так же условия их реализации.   
           В 2022 году, несмотря на все изменившиеся экономические условия, новые задачи и вызовы Правительство Ленинградской области продолжило планомерное достижение национальных целей , установленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
       В Ленинградской области в 2022  году осуществлялась реализация 49 региональных проектов, 13 приоритетных проектов и 4 приоритетных программ проектов.      
      Утверждены новые приоритетные программы проектов и приоритетные проекты , среди которых программа «Внедрение практик бережливого производства в Ленинградской области» (включает 2 проекта) и «Развитие индустрии гостеприимства и рекреационного туризма в Ленинградской области» (включает 4 проекта), проекты «Создание модели внедрения энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области» и «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области».
       В Ленинградской области выполнено 157 целевых показателей региональных проектов, что составляет 96,32% от установленного количества. При этом 94 показателя были перевыполнены. 
      При формировании областного бюджета Ленинградской области бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов предусматриваются в приоритетном порядке, помимо этого резервируются средства для обеспечения возможности направления на увеличение бюджетных расходов с целью достижения повышенных значений ключевых показателей   
       Всего на реализацию 11 национальных проектов в отчетном году направлено 22,6 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов на национальные проекты приходится на проекты «Жилье и городская среда» – 37,5%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 29,0% и «Демография» – 21,4%.
        В 2022 году в Ленинградской области в рамках реализации национальных проектов при софинансировании из федерального бюджета осуществлялось строительство 31 объекта. Введены в эксплуатацию все запланированные объекты: 3 физкультурно - оздоровительных  комплекса, 1 плавательный бассейн,1 школа, 1 объект водоснабжения, 1 улица и 1 транспортная развязка.
       2022 год стал для всей России и для Ленинградской области годом глобальных испытаний и вызовов, оперативных антисанкционных решений и кардинальной структурной перестройки экономики, которые привели к росту инфляции, разрушению производственных и логистических цепочек, массовому оттоку иностранных компаний.         Усилия Правительства Ленинградской области и всех органов государственной власти были направлены на снижение негативных последствий как для экономики в целом, так и для каждого конкретного предприятия, для каждого жителя.
        И эта задача была выполнена, ведь никакие события и сложности этого года ни на день не остановили реализацию нацпроектов, сформулированных еще в 2018 году главой государства. Реализация федеральных задач и региональных проектов в 47 регионе продолжается. Регион ежегодно удерживает достойную планку, демонстрируя высокие показатели достижения национальных целей развития.

      
3.   Результаты экспертно-аналитического мероприятия

        Основным инструментом достижения национальных целей развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 и от 21.07.2020 г. № 474, будут выступать региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, с расширением горизонта их  планирования до 2030 года.
      Финансовое участие  в решении поставленных Президентом Российской Федерации задач осуществляется через региональные проекты, направленные на достижение установленных показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, обеспечивающих, в свою очередь, достижение целей, целевых и дополнительных показателей национальных проектов. 
Федеральный проект обеспечивает достижение общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей.
Региональный проект обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, которые относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации.
   

3.1. Анализ региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, реализуемых на территории городских и сельских поселений Приозерского муниципального района  
       На территории городских и сельских поселений Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2022 году реализуются  3 (три)  региональные составляющие, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих  в состав 2 (двух) национальных проектов для достижения целей, целевых показателей и выполнения задач , определенных Указами от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 №474.
     В поселениях  Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2022 году реализуются направления стратегического развития, включающие в себя следующие национальные проекты:
      1. Комфортная среда для жизни:
· НП «Жилье и городская среда» 
· НП «Экология» 
      В составе муниципальных программ, действующих на территории  Приозерского  муниципального района в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов,  предусмотрена реализация региональных проектов, путем реализации мероприятий, направленных на достижение цели федеральных проектов,  в качестве структурных элементов муниципальных программ, что согласуется  с Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период  до  2024 года ,    направленными на реализацию


положений Указов Президента РФ №204/474, и предполагающих, что достижение национальных целей развития РФ будет обеспечиваться реализацией, в том числе государственных программ субъектов РФ и входящих в них федеральных (региональных) проектов.
       По итогам  2022 года Контрольно-счетным органом осуществлен анализ реализации на территории городских и сельских поселений Приозерского муниципального района национального проекта «Жилье и городская среда» (группа направления расходов   F0000); национального проекта «Экология» (группа направления расходов G0000)
     
       Финансовое участие городских и сельских поселений Приозерского муниципального района в реализации:
1. Национального проекта «Жилье и городская среда» на территории  Приозерского муниципального района осуществляется через формат следующих региональных проектов:
· Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  
      Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих целей, показателей и результатов Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (код F2).
· Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих результатов Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (код F3).
       Главная цель  НП «Жилье и городская среда» – создание комфортных условий для жизни граждан и обеспечение российских семей возможностями для покупки и строительства собственного жилья:
- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов; 
- увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год (до 2030 года); 
- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 
- улучшение качества городской среды в полтора раза (до 2030 года); 
- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 %; 
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
      Данные задачи решаются через комплексное развитие ипотечного кредитования, наращивание объемов жилищного строительства и реализацию целого ряда жилищных программ, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ход реализации проекта курирует Минстрой России.
На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» направлены 5 федеральных и 4 соответствующих им областных региональных проектов. С 2021 года проект «Чистая вода» (F5) перенесен из направления «Экология».
Памятка: напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» является продолжением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализовывался в период 2017–2018 годов. Наработанный за два года опыт лег в основу федерального проекта, который стартовал в 2019 году. Таким образом, программа по благоустройству городов отмечает в этом году свое шестилетие. С 2017 года за время реализации федерального проекта благоустроено более 103 тысяч общественных и дворовых территорий (всего 103 134 территории, из них 30 421 общественных и 72 713 дворовых). На 1 июля 2023 года по сравнению с 2019 годом качество городской среды улучшено на 15%.
2. Национального проекта «Экология» на территории  Приозерского муниципального района осуществляется через формат следующего регионального проекта:
· Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 
Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих целей, показателей и результатов Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (код G2). 
Согласно Указам Президента от 07.05.2018 г. № 204 и от 21.07.2020 г. № 474» основными целями реализации национального проекта «Экология» в Российской Федерации являются:
- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов; 
- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах; 
-  сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий. 

Реализация мероприятий региональных проектов осуществляется городскими и сельскими поселениями  Приозерского муниципального района Ленинградской области в рамках муниципальных  программ.  
Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов  бюджета городских и сельских поселений Приозерского муниципального района является сохранение программного принципа формирования расходов , что позволяет  увязать структуру и динамику бюджетных расходов с социально-экономическими приоритетами и целями бюджетной политики, создать возможность эффективного измерения и оценки действия инструментов муниципальной политики для достижения конкретных и измеримых целей.
· Необходимо отметить, что 2022 год являлся переходным год в части синхронизации подходов к разработке и управлению государственными программами Российской Федерации и национальными (федеральными) проектами в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Правительство РФ утвердило постановление о новой системе управления госпрограммами, которая начало действовать с 2022 года.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами РФ ( далее - Постановление № 786) с  2022 года осуществляется трансформация института госпрограмм и переход на новые подходы к разработке и реализации госпрограмм, включая изменение системы целеполагания, структуры и содержания госпрограмм, формирование системы управления госпрограммой и разделение госпрограмм на отраслевые и комплексные. 
В частности, госпрограммы переориентированы на достижение национальных целей развития, установленные Указом Президента в июле 2020 года. Для каждой цели госпрограммы и ее структурных элементов будут сформированы показатели, отражающие конечные общественно-значимые социально-экономические эффекты от реализации госпрограммы. В госпрограммы будут включены показатели Единого плана по достижению национальных целей развития РФ.
Все госпрограммы  разрабатываются на принципах проектного управления. При этом в структуре госпрограмм выделяется проектная часть (направлена на решение конкретных задач или получение уникальных результатов в конкретные сроки), содержащая федеральные и ведомственные проекты; а также процессная часть, содержащая мероприятия, осуществляемые госорганами на постоянной основе.
Начиная с 2022 года, реализация муниципальных программ городских и сельских поселений Приозерского муниципального района  осуществляется  в соответствии с новыми Порядками  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в соответствии с которыми муниципальные программы в качестве структурных элементов содержат региональные проекты и ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть программы, а также комплексы процессных мероприятий.

       1) Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  осуществлялась в 2022 году администрациями городских и сельских поселений Приозерского муниципального района Ленинградской области в рамках муниципальных программ «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» в качестве отдельного структурного элемента программ.
Региональный проект интегрирован в  5-ти (пяти) муниципальных программах в качестве их структурных элементов.
        Для сравнения: в 2021 году реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлялась также в рамках  5-ти (пяти) муниципальных программ городских и сельских поселений Приозерского муниципального района.
        В связи с переходом на новые подходы к разработке и реализации госпрограмм, включая изменение системы целеполагания, структуры и содержания госпрограмм , в Бюджетах на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  Программы формирования комфортной городской среды в рамках реализации  национального проекта «Жилье и городская среда  включены в структуру муниципальных программ «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» в качестве отдельного структурного элемента программ.

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта среды проживания, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, сохранения  и улучшения внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения ,  повышения уровня духовного, нравственно-эстетического и физического развития жителей  городских и сельских поселений Приозерского муниципального района утверждены:
· Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы».  Постановление администрации Приозерского муниципального района от  02.06.2022 г. №1713 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО  Мельниковское сельское поселение на 2018-2022 годы». Постановление администрации МО Мельниковское  сельское поселение от  17.12.2021г. №312 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО Раздольевское  сельское поселение на 2022-2024 годы». Постановление администрации МО Раздольевское сельское поселение от 21.12.2021г. №294 (с учетом изменений и дополнений).   
· Муниципальная программа  «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО Запорожское  сельское поселение на 2018-2023 годы». Постановление администрации МО Запорожское сельское поселение от 30.06.2020г. №116 (с учетом изменений и дополнений).   
· Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО Громовское  сельское поселение на 2022-2024 годы». Постановление администрации МО Громовское сельское поселение от 28.02.2022г. №52 (с учетом изменений и дополнений).           
2) Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»   осуществлялась  администрациями городских и сельских поселений Приозерского муниципального района в 2022 году рамках муниципальных программ «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» в качестве отдельного структурного элемента программ.
Региональный проект интегрирован в  3-х (трех) муниципальных программах в качестве их структурных элементов. 
Для сравнения: в 2021 году реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории городских и сельских поселений Приозерского муниципального района не осуществлялась. 
Для обеспечение комфортных условий проживания , в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, администрациями городских и сельских поселений  Приозерского муниципального района утверждены:
· Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы».  Постановление администрации Приозерского муниципального района от  02.06.2022 г. №1713 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Кузнечнинское городское  поселения на 2022-2024 годы».  Постановление администрации МО Кузнечнинское городское поселение от  28.12.2021 г. №196 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Мичуринское сельское поселение на 2022-2024 годы».  Постановление администрации МО Мичуринское сельское поселение от  27.12.2021 г. №184 (с изменениями и дополнениями);
3) Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»   осуществлялась  в 2022 году  администрациями городских и сельских поселений Приозерского муниципального района в 2022 году рамках муниципальных программ «Благоустройство территории муниципального образования» в качестве отдельного структурного элемента программ
Региональный проект интегрирован в  1-ой (одной) муниципальной программе в качестве отдельного структурного элемента программы. 
Для сравнения: в 2021 году реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на территории городских и сельских поселений Приозерского муниципального района осуществлялась также в рамках  1-ой (одной) муниципальной программе.
      Для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещённых к захоронению отходов, обеспечения снижения экологической нагрузки на население за счёт сокращения захоронения твёрдых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) утверждена:
· МП «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение на 2022-2024 годы». Постановление администрации 

МО Красноозерное сельское поселение от 30.03.2022г. №48 (с учетом изменений и дополнений).

3.2. Финансовое обеспечение реализации региональных проектов в 2022 году
       В соответствии с Законами (Решениями)  о бюджетах  городских и сельских поселений Приозерского муниципального  района  на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов  на реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов,  первоначально были утверждены бюджетные ассигнования в сумме  16 011,3 тыс. руб., или  1,5%  бюджетов поселений , в том числе:
· На финансирование мероприятий  РП «Формирование комфортной городской среды» -  16 011,3 тыс. руб.
· На финансирование мероприятий  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  - 0,0 тыс. руб.
· На финансирование мероприятий  РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  - 0,0 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2022 года в соответствии со сводными бюджетными росписями поселений  Приозерского  муниципального района уточненный план по расходам бюджетов поселений на реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов составил в общей сумме  222 262,8 тыс. руб. , в том числе:
· На финансирование мероприятий  РП «Формирование комфортной городской среды» -  55 723,8 тыс. руб.
· На финансирование мероприятий  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  - 166 193,5 тыс. руб.
· На финансирование мероприятий  РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - 345,5 тыс. руб.
      Удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов в Законах (Решениях)  о бюджетах  городских и сельских поселений (с учетом внесенных изменений и дополнений) составил 13,7%, из них по  стратегическим направлениям:
      - Комфортная среда для жизни – 13,7%
· НП «Жилье и городская среда»;
· НП «Экология»
       По сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается увеличение бюджетных ассигнований бюджетов поселений на финансирование мероприятий региональных проектов  на  151 148,8 тыс. руб. или на 212,5% (почти в 3 раза). (В 2021 году на реализацию региональных проектов было предусмотрено – 71 114,8 тыс. руб.).

Изменения бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов в 2022 году представлены в таблице 1.
	Наименование национального проекта
	Первоначальный план                (тыс. руб.)
	Уточненный план          (тыс. руб.)
	Отклонение 

	
	
	
	Сумма (+/-)
	%

	НП «Жилье и городская среда»:

	1. РП «Формирование комфортной городской среды»
	     16 011,3
	  55 723,8
	+39 712,5
	+248,0%

	2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	0,0
	  166 193,5
	+166 193,5
	-

	Итого:
	      16 011,3
	  221 917,3
	   205 906,0
	+1286,0%

	НП «Экология»:

	1. РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	0,0
	345,5
	+345,5
	

	Итого:
	0,0
	345,5
	    +345,5
	-

	Всего по НП:
	61 792,2
	222 262,8
	+206 251,5
	+259,7%



      Общая сумма увеличения бюджетных ассигнований за 2022 год составила  206 322,6  тыс. руб. или  259,7%.
      Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований сложилось по региональному проекту:
      - «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - на  166 193,5 тыс. руб., в основном за счет выделения из Фонда реформирования ЖКХ  средств на 2022 год  для реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 
В 2021 году финансирование мероприятий  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в портфель НП «Жилье и городская среда» не осуществлялось. 
Для сравнения:  В целях реализации ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» ( РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)  в 2020 году только в одном поселении Приозерского муниципального района (МО Сосновское сельское поселение)  была утверждена муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» подпрограмма «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда» (целевая статья - 241F300000)
      В 2019 году в реализации  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  принимали участие 3 муниципальных образований  Приозерского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в рамках муниципальных программ предусмотрено за счет средств:
-  бюджетов городских и сельских поселений (МБ);
-  бюджета Ленинградской области (ОБ);
-  федерального бюджета (ФБ).
-  фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
1) Для реализации мероприятий Программы формирования комфортной городской среды в рамках реализации  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по целевой статье – 241F255550 –  городским и сельским  поселениям  Приозерского муниципального района предоставлены субсидии в рамках  Соглашений с участием средств бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в общей сумме  48 742,3 тыс. руб. .
	2 02 25555 13 0000 150
	Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
	15 000,0

	2 02 25555 10 0000 150
	Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
	33 742,3


За отчетный период 2022 года общий утвержденный объем расходов на реализацию мероприятий Программы формирования комфортной городской среды  по данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) в целом по поселениям составил  55 723,8 тыс. руб., в том числе за счет:
· областного бюджета – 33 437,2 тыс. руб. ; 
· средств федерального бюджета  15 305,1 тыс. руб.
Кроме того на реализацию региональных проектов в целях софинансирования были привлечены средства  из местных бюджетов поселений на общую сумму – 6 981,5 тыс. руб.
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы формирования комфортной  городской среды в 2022 году в целом по поселениям  за счет всех источников финансирования представлен в следующей таблице: 

	Период
	
	Объем финансирования тыс. руб.
	

	реализации
	Финансовые
	МБ
	ОБ
	           ФБ

	Программы
	средства всего
	
	
	

	2022 год
	55 723,8
	6 981,5
	33 437,2
	15 305,1

	
	
	
	
	

	Всего 
	55 723,8
	6 981,5
	33 437,2
	15 305,1


      
Доля бюджетных ассигнований по Программе формирования комфортной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет 3,9% от общих программных расходов бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района, снизившись  по сравнению с 2021 годом на 4,2%.
(Справочно – на реализацию программной части бюджетов городских и сельских  поселений по состоянию на 01.01.2023 г.  предусмотрены   бюджетные ассигнования в размере  1 414 927,6 тыс. руб.).
       2) Реализация  мероприятий  Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда  в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» ( целевая статья – 241 F3 00000) реализуется  путем предоставления государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Корпорация) финансовой поддержки бюджетам поселений за счет средств Корпорации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда , а также посредством предоставления субсидий бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов.
        Городским и сельским  поселениям Приозерского муниципального района предоставлены субсидии  в размере 166 193,5 тыс. руб. , а именно:
· субсидии за счет средств, поступивших от  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  в размере   156 293,9 тыс. руб.; 
· субсидии за счет средств бюджетов  в размере  3 115,7 тыс. руб.

	2 02 20299 10 0000 150
	Субсидии бюджетам  сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	37 679,0

	2 02 20299 13 0000 150
	Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	118 614,9

	2 02 20302 13 0000 150
	Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

	3 115,7



Кроме того, в целях софинансирования были привлечены средства  из местных бюджетов поселений на общую сумму – 6 783,9 тыс. руб.
По состоянию на 01 января 2022 года по информации, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств (ф. 0503128-НП)  в бюджетах городских и сельских поселениях Приозерского муниципального района были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с объемом финансирования в общей сумме  166 193,5 тыс. руб.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году в целом по поселениям  за счет всех источников финансирования представлен в следующей таблице: 

	Период
	
	Объем финансирования тыс. руб.

	реализации
	Финансовые
	Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ
	Средства бюджетов

	Средства местных бюджетов

	Программы
	средства всего
	
	
	

	2022 год
	166 193,5
	156 293,9
	3 115,7
	6 783,9

	
	
	
	
	

	Всего 
	166 193,5
	156 293,90
	3 115,7
	6 783,9



Объем финансирования Программы на 2022 год рассчитан на основе предварительной оценки расходов на реализацию программы с учетом объемов финансирования, предусмотренных федеральными и региональными жилищными программами.
     Доля бюджетных ассигнований по Программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» составляет  11,7%  от общих программных расходов бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района. (Справочно – на реализацию программной части бюджетов городских и сельских  поселений по состоянию на 01.01.2023 г.  предусмотрены   бюджетные ассигнования в размере  1 414 927,6).
       3) Для реализации мероприятий  по государственной поддержке  закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации  РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по целевой статье – 261G252690 – МП «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение на 2022-2024 годы» предоставлена субсидия бюджетам сельских поселений  от Комитета Ленинградской области по обращению с отходами  в размере  290,2 тыс. руб. .

	2 02 25269 10 0000 150
	 Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку 
контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	290,2



За отчетный период 2022 года общий утвержденный объем расходов на реализацию мероприятий  РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) составил  345,5 тыс. руб., в том числе за счет:
· федерального бюджета –  194,4 тыс. руб.;
· областного бюджета – 95,8 тыс. руб.; 
· за счет средств местного бюджета – 55,3 тыс. руб.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2022  за счет всех источников финансирования представлен в следующей таблице: 

	Период
	
	Объем финансирования тыс. руб.
	

	реализации
	Финансовые
	МБ
	ОБ
	           ФБ

	Программы
	средства всего
	
	
	

	2022 год
	345,5
	55,3
	95,8
	194,4

	
	
	
	
	

	Всего 
	345,5
	55,3
	95,8
	194,4



Доля бюджетных ассигнований по РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  в рамках  МП «Благоустройство территории МО Красноозерное сельское поселение на 2022-2024 годы» составляет  0,02% от общих программных расходов бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района, снизившись  по сравнению с 2021 годом на 0,3%.
       (Справочно – на реализацию программной части бюджетов городских и сельских  поселений по состоянию на 01.01.2023 г.  предусмотрены   бюджетные ассигнования в размере  1 414 927,6 тыс. руб.).
Как обозначено выше, расходы на реализацию региональной составляющей национальных проектов предусмотрены городскими и сельскими поселениями  Приозерского муниципального района в рамках следующих региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды»; «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов..

Анализ использования выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий региональных  проектов представлен в следующей таблице:

	Наименование национального проекта
	Утверждено на 2022 год 
тыс. руб.
	Исполнено на 01.01.2023 года
тыс. руб.
	% исполнения

	НП «Жилье и городская среда»
	
	
	

	1. РП «Формирование комфортной городской среды»
	55 723,8
	55 723,8
	        100,0%

	2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	166 193,5
	144 443,8
	86,9%

	Итого:
	221 917,3
	200 167,7
	99,5%

	НП «Экология»
	
	
	

	1. РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	345,5
	345,5
	100,0%

	Итого:
	345,5
	345,5
	100,0%

	Всего:
	222 262,8
	200 513,1
	90,2%



Фактическое исполнение расходов по всем региональным проектам за счет всех источников финансирования  относительно финансового обеспечения составило 200 513,1 тыс. руб. (90,2%  к уточненному плану на 2022 год), что на  183,3% выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (70 773,0 тыс. руб.). 
При увеличении общего объема финансирования региональных проектов в 2022 году на 129 740,1 тыс. руб. уровень кассового исполнения ниже на 9,3 процентных пунктов по отношению к уровню 2021 года (99,5%).
По итогам 2022 года неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил  21 749,7 тыс. руб., или  9,8% от годовых назначений.
Бюджетные средства на реализацию региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» использованы городскими и сельскими поселениями в полном объеме (100,0%).
Основные мероприятия  Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  выполнены на  86,9%. 
       Провести анализ причин недостижения в проверяемом периоде 100-процентного исполнения мероприятий по Программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда не предоставляется возможным в связи с отсутствием опубликованного на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения  Годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальных программ.
В разрезе источников финансирования исполнение расходов бюджетов городских и сельских поселений на реализацию региональных проектов в 2022 году составило: 
       - 15 499,5 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета (100,0% к уточненному плану на год), что на  38,9% ниже уровня исполнения за аналогичный период  2021 года (25 369,8 тыс. руб. или 99,6% к уточненному плану); 
      - 134 599,6  тыс. руб. - за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства областного бюджета (86,1% к уточненному плану на год),
      - 36 648,7 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета (99,9% к уточненному плану на год), что на  4,0%  ниже уровня исполнения за аналогичный период  2021 года (38 173,3 тыс. руб.); 
       - 13 765,3 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета  (100,0% к уточненному плану на год), что на 90,4%  выше  уровня исполнения за аналогичный период 2021 года                  (7 229,9 тыс. руб.).

3.2.1. Анализ общего объема законтрактованных средств от общей суммы средств, подлежащих контрактации в отчетном периоде 2022 года в рамках реализации национальных проектов
Закупочная деятельность заказчиков  в отчетном периоде 2022 года осуществлялась в условиях санкционного давления на Российскую Федерацию. Введение с 24.02.2022 года мер ограничительного характера иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ, вызвало дефицит на рынке товаров и материалов, используемых при выполнении работ и оказании услуг, связанных с импортными поставками либо имеющих высокую долю комплектующих (сырья) импортного производства, а также повышения цен на товары и материалы. По указанным причинам значительно увеличилась доля закупок, признанных несостоявшимися, которые не привели к заключению контракта, у значительного количества поставщиков возникли трудности при исполнении контрактов.
В 2022 году бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – госзакупки) предусмотрены городскими и сельскими поселениями Приозерского муниципального района  в рамках следующих региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды»; «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.
Согласно  сводным бюджетным росписям  поселений по состоянию на  01.01.2023 года планируемая сумма, подлежащая контрактации  в рамках реализации региональной составляющей национальных проектов на территории Приозерского муниципального района в  2022 году  составляет  222 262,8 тыс. руб., что на  212,5%  выше  уровня 2021 года (71 114,8 тыс. руб.)
       Общий объем законтрактованных средств  составил   200 513,1 тыс. руб., или  90,2% от общей суммы средств, подлежащей контрактации на 2022 год.
План на 2022 год выполнен на 90,2%. Общий объем неосвоенных законодательно утвержденных бюджетных ассигнований  составил 21 749,7 тыс. руб., или  9,8% от годовых назначений.
Уровень исполнения по региональным проектам сложился ниже уровня исполнения расходов за 2021 год  на  9,3 процентных пунктов.  В аналогичном периоде 2021 года  процент исполнения мероприятий по региональным проектам , обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов составлял  99,5%.  
       В 2022 году городскими и сельскими поселения Приозерского муниципального района в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение целей региональных проектов были осуществлены закупки и заключены  45 контрактов в рамках Закона № 44-ФЗ  на общую сумму  182 819,3 тыс. руб.,  в том числе: 
1. По результатам определения поставщика путем проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) был заключен в 2022 году  1 контракт  на общую сумму 12 344,6 тыс. руб., что составляет 6,8%  от общего стоимостного объема заключенных контрактов в отчетном периоде и 2,2% от общего количества контрактов; из них:
· По результатам определения поставщика  путем проведения  Электронного аукциона  заключен  1  контракт  с победителем  электронной  процедуры  на сумму  12 344,6 тыс. руб.
2. По результатам определения поставщика путем проведения неконкурентных способов  определения поставщика (подрядчика, исполнителя) было заключено в 2022 году  42 контракта на общую сумму  169 529,3 тыс. руб., составляет 92,7%  от общего стоимостного объема заключенных контрактов в отчетном периоде и 93,3% от общего количества контрактов; из них:
· По результатам несостоявшегося  Электронного аукциона заказчиками заключено 39 контрактов с единственным поставщиком (пункт 25 статьи 93 Закона 44-ФЗ) на сумму  146 429,3 тыс. руб.
· По результатам несостоявшегося  Электронного конкурса  заказчиками заключен 1 контракт с единственным поставщиком (пункт 25 статьи 93 Закона 44-ФЗ) на сумму  16 500,0 тыс. руб.
· По неконкурентным способам определения поставщика с единственным поставщиком на основании  пункта  2 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заключено                     2 контракта на сумму  6 600,0 тыс. руб.
Основным конкурентным способом на этапе проведения процедур закупок стал  электронный аукцион (40 закупок – 88,9% от общего количества произведенных закупок). Всего было проведено аукционов в электронной форме на сумму 159 656,9 тыс. руб.
      Экономия бюджетных средств, в процессе осуществления закупок (определяемая как разность между суммарным значением начальных (максимальных) цен контрактов и общей стоимостью контрактов)  по итогам 2022 года составила   883,0 тыс. руб. или  0,4% от общей суммы размещенных закупок.
     По РП «Формирование комфортной городской среды» экономия по результатам закупочных процедур составила – 868,8 тыс. руб.
      По РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» экономия по результатам закупочных процедур составила – 14,2 тыс. руб.
      Также муниципальными заказчиками  в рамках реализации национальных проектов были осуществлены закупки, так называемого «малого объема» – закупки у единственного поставщика  на основании   пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ (закупки, не превышающие 600 тыс. руб.). Было заключено в 2022 году  2 контракта (договора)  на общую сумму  945,4 тыс. руб.
      Кроме того в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, статьей 56.10 Земельного кодекса РФ , статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2029-2025 годах, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 №134, учитывая постановления администраций городских и сельских поселений «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества», были заключены 5 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд (далее – Соглашение). Размер возмещения за изымаемые жилые помещения с учетом части 7 статьи 32 Жилищного кодекса РФ составил 17 693,8 тыс. руб.
В ходе мониторинга реализации городскими и сельскими поселениями Приозерского муниципального района региональных проектов (программ) в рамках национальных проектов за 2022 год   выявлены нарушения законодательства РФ  и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, за которые Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Установлены  нарушения в закупочной деятельности в части  не соблюдения  требований  к своевременности, полноте и достоверности размещения информации в реестр контрактов и информации об исполнении контрактов на сайте единой информационной системе в сфере закупок, не включение в контракт обязательных условий .
        В ходе проверки информации, содержащейся на сайте единой информационной системе, размещенной в соответствии со статьей 103 Закона №44-ФЗ, установлены случаи:
       1. Непредставления, несвоевременного представления информации и документов, для включения в реестр контрактов.
         В нарушение частей 2, 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 11, 15 Правил ведения реестра контрактов (Постановления от 27.01.2022 г. № 60):
        - информация о заключении контрактов  направлялась в федеральный орган исполнительной власти для включения в реестр контрактов с нарушением установленного срока; 
       -информация об исполнении контрактов  направлялась в федеральный орган исполнительной власти для включения в реестр контрактов с нарушением установленного срока; 
       - информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта)  направлялась в федеральный орган исполнительной власти для включения в реестр актов  с нарушением установленного срока; 
       - информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта)  в федеральный орган исполнительной власти для включения в реестр контрактов не направлялась.
       Установлено 7 нарушений, не имеющих стоимостной оценки.
       Выявленные факты нарушений , классифицируются, как непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками. Данные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ.       

       2. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
При выборочной проверке своевременности оплаты за оказанные услуги, выполненные работы по контрактам (договорам), заключенным в 2022 году  выявлено, что в нарушение п. п.2 части 1 статьи 94 и п.1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ  оплата по контактам (договорам) осуществлялась с нарушением установленных контрактами (договорами) сроков. (Количество нарушений – 2, объем нарушений составил  - 5 307,5 тыс. руб.)
Срок оплаты за выполненные работы, оказанные услуги был проанализирован исходя из условий, прописанных в контрактах (договорах).
Выявленный факт нарушений , классифицируется, как нарушение условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору). Данные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.       

      3. Не указание идентификационного кода закупки в документах
В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ  идентификационный код закупки (далее - ИКЗ) указывается  плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. При этом в информации и документах, подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, идентификационный код закупки указывается с использованием единой информационной системы.
      В нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ в ряде муниципальных контрактов  ИКЗ  отсутствует.
     Установлено 2 нарушения, не имеющие стоимостной оценки.
     Выявленный факт нарушений, классифицируется, как заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Данные нарушения содержат  признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.32 КоАП РФ.       
     4.  В результате выборочной проверки было выявлено, что ряд контрактов, не отвечают требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности не  содержат все необходимые для включения условия, предусмотренные статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Установлено 1 нарушение, не имеющее стоимостной оценки.
      Выявленный факт нарушений, классифицируется, как не включение в контракт (договор) обязательных условий. 	 Данные нарушения содержат  признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.32 КоАП РФ
       Необходимо отметить, что Законами о бюджетах городских и сельских поселений на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в приоритетном порядке были предусмотрены бюджетные ассигнования на достижение  целей национальных проектов в 8-ми  поселениях Приозерского муниципального района:
      - Приозерское городское поселение
      - Кузнечнинское городское поселение
      - Раздольевское сельское поселение
      - Мичуринское сельское поселение
      - Мельниковское сельское поселение
      - Запорожское сельское поселение
      - Громовское сельское поселение
      - Красноозерное сельское поселение 
      Для сравнения в 2021 году в реализации национальных проектов принимали участие 5 поселений  Приозерского муниципального  района.

Остальными городскими и сельскими поселениями Приозерского муниципального района  в  составе муниципальных программ  в 2022 году  не предусмотрена реализация мероприятий региональных проектов , направленных на достижение   национальных проектов, разработанных во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020г. №474. 
Финансовое участие в реализации региональных проектов в 2022 году  этими поселениями не предусматривается, что не согласуется с Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2024 года , направленными на реализацию положений Указов Президента РФ №204/№474 , и предполагающих, что достижение национальных целей развития РФ будет обеспечиваться реализацией, в том числе государственных программ субъектов РФ и входящих в них федеральных (региональных) проектов. 
Региональные проекты не интегрированы в муниципальных программах  поселений в качестве их структурных элементов.
       В целях бюджетного стимулирования роста экономики сохраняется актуальность перераспределения расходов в пользу производительных направлений, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации № 204 и в приоритетных направлениях стратегического развития страны в части реализации нацпроектов по развитию человеческого капитала: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги, наука.

3.3. Оценка хода реализации, а также полученных фактических результатов, в том числе в части достижения заявленных целей (показателей) национальных проектов.
3.3.1. Реализация РП «Формирование комфортной городской среды»  в рамках  муниципальных программ «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципальных образований».

       Как уже отмечалось выше, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по  направление «Жилье и городская среда». 
      Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств, чтобы помочь регионам, сохранив свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.
       Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности. 
Реализация Программы формирования комфортной городской среды на территории городских и сельских поселений  Приозерского муниципального  района осуществляется по следующим направлениям:
· Благоустройство дворовых территорий городских и сельских поселений  Приозерского муниципального района. 
       Направление "Дворовые территории" программы "Формирование комфортной городской среды" нацелено на создание благоустройства дворовых пространств. 
Включает в себя:
-  составление Адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущий этап реализации мероприятий муниципальной программы, формируемого из адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве. 
-  выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечня работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним согласно утвержденного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и разработанной проектно-сметной документации в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проекта  (проектно-сметной документации ) благоустройства дворовых территории, нуждающихся в благоустройстве.
Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
       Инициатива по ремонту, благоустройству, улучшению территорий около многоквартирных домов должна исходить от жильцов. Они на общем собрании решают, что именно необходимо обновить, отремонтировать, установить во дворе. Разрабатывают проект (готовят чертеж) будущей придомовой территории с нанесением всех объектов. Утверждают план мероприятий по благоустройству решением общего собрания и подают заявку в муниципальные органы.
· Благоустройство общественных территорий городских и сельских поселений в соответствии с проектом благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов. 
      Направление "Общественные территории" программы "Формирование комфортной городской среды" нацелено на создание комплексного благоустройства общественных пространств. 
Включает в себя:
       - составление Адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущий этап реализации мероприятий муниципальной программы, формируемого из адресного перечня всех общественных территорий , нуждающихся в благоустройстве в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в Программу формирования комфортной городской среды на территории  поселений Приозерского муниципального района Ленинградской области;
       - выполнение работ по благоустройству общественных территорий (в том числе, устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п. ).	
· Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
· Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды.
· Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализации по благоустройству общественных территорий.
       Все решения о благоустройстве территорий принимаются с участием жителей.      Программа формирования комфортной городской среды на территории городских и сельских поселений  Приозерского муниципального  района уделяет особое внимание участию жителей в процессе обсуждения благоустройства, организуя общественные обсуждения и рейтинговые голосования за конкретные объекты. Также важным направлением является общественный мониторинг хода работ и состояния благоустроенных объектов, помощь в ведении претензионной работы с подрядчиками.
      Приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 24.01.2019 №3 утверждены Рекомендации по проведению рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных образований (с учетом внесенных изменений).
       Необходимо отметить, что с целью оказания методическою содействия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления , ответственным за реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в вопросах создания системы организационного и информационного сопровождения деятельности молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет), а также добровольцев (волонтеров), в том числе организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций , в сфере формирования комфортной юродской среды для выполнения и работ и (или) оказания услуг по реализации мероприятий  проекта подготовлены Методические рекомендации по созданию условий для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий  федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.11.2021г. №804/пр).
        На территории городских и сельских поселений Приозерского муниципального района были проведены рейтинговые голосования по проектам благоустройства общественных  территорий.  
      Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству для включения в муниципальные программы. Оформлены протоколы решений муниципальных общественных комиссий по выбору общественной территории по результатам общественного обсуждения (голосования). По итогам общественных обсуждений актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды и дизайн - проекты объектов. 

Выполнение показателей региональных проектов за 2022 год
В рамках реализации Программ формирования комфортной городской среды  в 2022 году  были запланированы  к выполнению  следующие целевые показатели, предусмотренные паспортами муниципальных программ городских и сельских поселений:

· Благоустройство общественных территорий поселений –   5 единиц.

Целевые показатели  Программ формирование комфортной городской среды в разрезе  городских и сельских поселений  Приозерского муниципального района на 2022 год представлены в следующей таблице:                                                                                                                                              
	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Ед.
изм.
	Значение целевых показателей по итогам 2022 года

	
	
	
	Планируемое на тек. год

	Фактическое за отчетный период
	Процент выполнения       %

	1. Приозерское городское поселение

	1

	Количество благоустроенных общественных территорий
 Благоустройство  лесопарковой зоны у МКУК ПКЦ «Карнавал» (II этап)
	ед.

	1
	1
	100%

	2. Мельниковское сельское поселение

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий
Благоустройство общественной территории «Территория детского городка» ( пос. Мельниково)
	ед.
	1
	1
	100%

	3. Раздольевское сельское поселение

	3
	Количество благоустроенных общественных территорий
Благоустройство общественной территории                                           
около МОУ Раздольская СОШ (д. Раздолье, ул. Береговая, д.6) 
	ед.

	
1

	1
	100%

	4. Громовское сельское поселение

	4
	Количество благоустроенных общественных территорий
Благоустройство общественной территории «Площадь под организацию культурно-массовых мероприятий» по адресу: п.ст. Громово, ул. Шоссейная у д. 22.
	ед.

	1


	1
	100%

	5.  Запорожское сельское поселение

	5
	Количество благоустроенных общественных территорий
Благоустройство общественной территории «Парковая зона у реки Вьюн» (2 этап)

	ед.

	
1

	1
	100%



Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является успешное (полное) выполнение в установленные сроки, запланированных на период ее реализации показателей.
       Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:
-  Степени достижения цели и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений. 
        - Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных отчетов о реализации программы.
Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий (сопоставление фактически достигнутых показателей с плановыми).
В качестве критериев оценки результативности реализации программы, и программных мероприятий используется индекс результативности и интеграционная оценка результативности. 

       Анализ соответствия установленных и достигнутых целевых показателей показал, что в 2022 году плановые значения достигнуты по всем показателям, предусмотренных паспортами муниципальных программ городских и сельских поселений. 
Показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных задач, исполнены на 100,0%.
По состоянию на 1 января 2023 года по 5 целевым показателям плановые значения совпадают с фактическими значениями показателей по итогам реализации регионального проекта за 2022 год.
В соответствии с Годовыми отчетами о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ все запланированные к исполнению в 2022 году целевые показатели были достигнуты, проблем и отклонений при реализации мероприятий, относящихся к критическим, не выявлено. 
       Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ согласно требованиям Порядка и Методических указаний разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  представлены не всеми городскими и сельскими поселениями.
       Мероприятия муниципальных программ реализованы в соответствии с запанированными сроками, все заданные результаты достигнуты в полном объеме.
Индекс результативности  муниципальных программы  равен 1. Интеграционная оценка результативности программы -100%.
Эффективность программы определена как соотношение интеграционной оценки результативности программы и уровня финансирования и составляет 100 %. 
      По информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств (бюджетная отчетность  по состоянию на 01.01.2023 года (ф. 0503128-НП) ) кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий  Программ формирования комфортной городской среды по всем городским и сельским поселениям Приозерского муниципального района составило 55 723,8 тыс. руб. или 100,0% от предусмотренного объема финансирования на 2022 год, из них за счет средств:
· федерального бюджета  – 15 305,1 тыс. руб.
· областного бюджета – 33 437,2 тыс. руб. 
· местного бюджета – 6 981,5 тыс. руб.

Анализ исполнения утвержденных бюджетных назначений на реализацию Программ формирования комфортной городской среды в разрезе  городских и сельских поселений  Приозерского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года представлены в следующей таблице:
	№ п/п
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования           (тыс. руб.)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде

	
	
	Бюджет
	Планируемое на текущий год
	Фактически за отчетный период 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Приозерское городское поселение

	



	МП «Формирование  городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  Приозерского городского поселения на 2022 – 2024 годы»
	ФБ
ОБ
МБ


	4 710,0 
 10 290,0      
  1 500,0  


	4 710,0 
 10 290,0      
  1 500,0   


	




	1.


	Проектная часть: 
Мероприятия , направленные на достижение  ФП «Формирование комфортной городской среды» (РП «Формирование комфортной городской среды»)
	
	16 500,0
	16 500,0
	100,0%

	

	Благоустройство  лесопарковой зоны у МКУК ПКЦ «Карнавал» (II этап)
	ФБ
ОБ
МБ

	4 710,0
10 290,0
1 500,0

	4 710,0
10 290,0
1 500,0

	


	
	ИТОГО:
	
	  16 500,0

	16 500,0
	100,0%


	2. Мельниковское сельское поселение

	
	МП «Формирование  городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО Мельниковское сельское поселение на 2022 – 2024 годы»
	ФБ
ОБ
МБ
	3 115,9
6 807,4
1 354,6
	3 115,9
6 807,4
1 354,6
	100,0%


	2.


	Проектная часть: 
Мероприятия , направленные на достижение  ФП «Формирование комфортной городской среды» (РП «Формирование комфортной городской среды»)
	
	11 277,9
	11 277,9
	100,0%

	

	 Благоустройство общественной территории «Территория детского городка» ( пос. Мельниково)
	ФБ
ОБ
МБ
	3 115,9
6 807,4
1 354,6 
	3 115,9
6 807,4
  1 354,6
	
100,0


	
	ИТОГО:
	
	11 277,9
	11 277,9                                                                                                                                                                                                                                                              
	100,0%


	3. Раздольевское сельское поселение

	
	МП «Формирование  городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО Раздольевское сельское поселение на 2022 – 2024 годы»
	ФБ
ОБ
МБ

	  1 571,0
 3 432,2
 1 571,0

	  1 571,0
 3 432,2
 1 571,0

	




	3.
	Проектная часть: 
Мероприятия , направленные на достижение  ФП «Формирование комфортной городской среды» (РП «Формирование комфортной городской среды»)
	
	5 685,5
	5 685,5
	100,0%

	
	Благоустройство общественной территории                                           
около МОУ Раздольская СОШ (д. Раздолье, ул. Береговая, д.6) 
	ФБ
ОБ
МБ

	  1 571,0
 3 432,2
 1 571,0

	    1 571,0
 3 432,2
 1 571,0

	

	
	ИТОГО:
	
	    5 685,5
	5 685,5
	100,0%

	4.  Громовское сельское поселение

	
	МП «Формирование  городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО Громовское сельское поселение на 2022 – 2024 годы»

	ФБ
ОБ
МБ


	  3 140,0
 6 860,0
  2 344,6


	  3 140,0
 6 860,0
  2 344,6


	




	4.
	Проектная часть: 
Мероприятия , направленные на достижение  ФП «Формирование комфортной городской среды» (РП «Формирование комфортной городской среды»)
	
	12 344,6
	12 344,6
	100,0%

	
	Благоустройство общественной территории «Площадь под организацию культурно-массовых мероприятий» (п.ст. Громово, ул. Шоссейная у д. 22)
	ФБ
ОБ
МБ

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3 140,0
 6 860,0
 2 344,6


	 

3 140,0
 6 860,0
 2 344,6



	

	 
	  ИТОГО:
	
	12 344,6
	12 344,6
	100,0%

	
	
5.  Запорожское сельское поселение

	5.
	МП «Формирование  городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО Запорожское сельское поселение на 2018 – 2024 годы»

	ФБ
ОБ
МБ


	  2 768,2
  6 047,6
  1 100,0


	  2 768,2
  6 047,6
  1 100,0


	




	
	Проектная часть: 
Мероприятия , направленные на достижение  ФП «Формирование комфортной городской среды» (РП «Формирование комфортной городской среды»)
	
	9 915,8
	9 915,8
	100,0%

	
	Благоустройство общественной территории «Парковая зона у реки Вьюн» (2 этап)

	ФБ
ОБ
МБ

	    2 768,2
  6 047,6
  1 100,0

	  2 768,2
  6 047,6
  1 100,0

	

	
	ИТОГО:
	
	   9 915,8
	     9 915,8
	100,0%

	
	ВСЕГО  по Программам формирования комфортной городской среды
	

	55 723,8
	55 723,8
	100,0%



Как видно из вышеприведенной таблицы процент исполнения мероприятий по благоустройству, предусмотренные программами формирования комфортной городской среды  за 2022 год  составил  100,0%.
Основные мероприятия  Программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации  Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию  на 01.01.2023 г. выполнены городскими и сельскими поселениями на 100,0%.
 Реализация Программ формирования  комфортной городской среды  осуществляется городскими и сельскими поселениями на основе муниципальных контрактов, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями программных мероприятий в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По данным информации , размещенной официальном сайте Единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru) в целях реализации мероприятий по благоустройству   общественных территорий, направленных на достижение целей  ФП «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав НП «Жилье и городская среда» в качестве структурного элемента МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования». (целевая статья 241F255550) по итогам 2022 года городскими и сельскими поселениями Приозерского муниципального района  было  заключено и  размещено в реестре контрактов  5  контрактов  на общую сумму  55 123,9 тыс. руб.:
1) По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен Муниципальный контракт №5 от 10.03.2022г. на выполнение работ  на объекте: Благоустройство лесопарковой зоны у МКУК «Приозерский КЦ «Карнавал» (2 этап) на сумму 16 500,0 тыс. руб.
2) По итогам электронного аукциона заключен Муниципальный контракт №ЭА-11/22ф от 28.03.2022г.  на выполнение работ на объекте: «Благоустройство общественной территории «Территория детского городка» ( пос. Мельниково) на сумму 10 678,0 тыс. руб.
       3) По итогам электронного аукциона заключен Муниципальный контракт №014500015322000002 от 04.05.2022г.  на выполнение работ на объекте : «Благоустройство общественной территории около МОУ Раздольская СОШ (д. Раздолье, ул. Береговая, д.6)  на сумму 5 685,5 тыс. руб.
       4) По итогам электронного аукциона заключен Муниципальный контракт №02/2022 от 08.04.2022г. на выполнение работ на объекте: «Благоустройство общественной территории «Площадь под организацию культурно-массовых мероприятий» (п.ст.Громово, ул. Шоссейная у д. 22) на  сумму 12 344,6 тыс. руб.
      5) По итогам электронного аукциона заключен  Муниципальный контракт№01 от 30.03.2022 г. на выполнение работ на объекте: «Благоустройство общественной территории «Парковая зона у реки Вьюн» (2 этап) на сумму 9 915,8 тыс. руб.
       Также в целях реализации мероприятий по благоустройству  общественных территорий  были осуществлены закупки, так называемого «малого объема» – закупки у единственного поставщика  на основании  п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ  (закупки, не превышающие 600 тыс. руб.)        
По результатам определения поставщика путем проведения неконкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) был заключен 1 контракт  на сумму  599,9 тыс. руб.
      1) Муниципальный контракт №29 от 06.10.2022г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории  «Территория детского городка» Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково (выполнение работ по благоустройству системы видеонаблюдения).
       Общий объем законтрактованных средств составил  55 723,8 тыс. руб., или  100,0% от общей суммы средств, подлежащей контрактации на 2022 год. План на 2022 год выполнен на  100,0%.

     Выводы по РП «Формирование комфортной городской среды» за 2022 год
     В 2022 году по итогам реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципальных образований Приозерского муниципального района»  осуществлено:
· Благоустройство общественных территорий поселений – 5 единиц (Приозерское городское поселение; Раздольевское сельское поселение; Мельниковское сельское поселение; Громовское сельское поселение; Запорожское сельское поселение).

Таким образом, планируемые показатели Программ формирования комфортной  городской среды  исполнены в полном объеме. Программные мероприятия в 2022 году реализованы полностью. 
      Реализация  Программ формирования комфортной городской среды на территории Приозерского муниципального района соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. 
Оценивая эффективность использования бюджетных средств, установлено – средства, выделенные на исполнение  Программ, израсходованы на задачи, которые  установлены в программах и достигнуты в полном объеме в ходе исполнения программных мероприятий.

3.3.2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках в рамках  муниципальных программ «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципальных образований»
      
      Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлен на достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
      Региональный проект предусматривает расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
      Вот несколько вариантов, которые предлагает государство для улучшения жилищных условий:
      - собственникам квартир выплачивается денежное возмещение за изымаемое  аварийное жильё;
     - собственникам квартир с их согласия предоставляются равноценные жилые помещения по договорам мены;
     - нанимателям помещений в аварийном доме предлагается переселение в новый дом на условиях соцнайма, в равнозначные помещения.
       Расселение аварийного жилищного фонда является одной из ключевых задач Правительства Российской Федерации. Речь идет не столько об улучшении жилищных условий, сколько об обеспеченности сохранения жизни и здоровья людей.
Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными и подлежащим сносу и реконструкции , а также жилые помещения, признанные непригодными для проживания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее 50% от признанного непригодным для проживания в отчетном периоде.
Целевые показатели :
- количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, млн. кв. м.;
-  количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек.
Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется непригодный для проживания жилищный фонд (за исключением г. Москвы, где непригодный для проживания жилфонд отсутствует).
Достижение целевых показателей осуществляется:
- за счет средств федерального бюджета в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, а также за счет реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда , признанного таковым после 1 января 2017 года (для регионов, завершивших расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года), в соответствии Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ;
- за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в рамках реализации программ и внепрограммных мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через Фонд ЖКХ на условиях долевого финансирования регионами программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Показатели федерального проекта могут быть уточнены по результатам его реализации, а также в связи с уточнением параметров его финансирования.
       С 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», стартовала новая программа переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года ( далее – новая программа расселения аварийного жилищного фонда). Жилищный фонд, признанный аварийным за указанный период составляет 14,4 млн. кв. метров, в нем проживают около 800 тыс. человек.
        В целях запуска новой программы и согласно Федеральному закону от 30 декабря 2021 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве ) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 436-ФЗ) публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (далее – Фонд ) наделена полномочиями по обеспечению сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в части предоставления финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществления мониторинга реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и выполнения условий предоставления указанной финансовой поддержки.
       Средства Фонда , сформированные за счет суммы субсидии, предоставленной Фонду в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года № 278, распределяются между субъектами Российской Федерации, завершившими реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», до 1 мая 2022 года в размере лимитов предоставления финансовой поддержки. Порядок предоставления финансовой поддержки Фонда на новую программу расселения аварийного жилищного фонда установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 года № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
В 2022 году к реализации новой программы приступили семь субъектов Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Магаданская область, Саратовская область, Сахалинская область, города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь. В 2023 году сорок субъектов Российской Федерации планируют завершить предыдущую программу расселения и приступить к реализации новой программ
        Финансовое участие в реализации ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)  в 2022 году  осуществлялось 2-мя городскими поселениями (Приозерского городское поселение, Кузнечнинское городское поселение) и 1-м сельским поселением Приозерского муниципального района ( Сосновское сельское поселение)  путем реализации мероприятий Программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда,  в качестве структурных элементов МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципальных образований» (241F300000).
В рамках реализации мероприятий  Программ переселения граждан из  аварийного жилищного фонда в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме  166 193,5 тыс. руб., в т. ч.:
· Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия развития ЖКХ  - в объеме 156 293,9 тыс. руб.;
· Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств за счет средств бюджетов  - в объеме  9 899,6 тыс. руб.;
        По информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств (бюджетная отчетность  по состоянию на 01.01.2023 года (ф. 0503128-НП) ) кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий  Программ переселение граждан из  аварийного жилищного фонда» составило 144 443,8 тыс. руб. или 86,9% от предусмотренного объема финансирования на 2022 год, из них за счет средств:
· местного бюджета – 6 728,5 тыс. руб.
· областного бюджета – 3 115,7 тыс. руб. 
· Фонд содействия реформированию ЖКХ  -134 599,6 тыс. руб.
 Анализ исполнения утвержденных бюджетных назначений на реализацию Программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в разрезе  городских и сельских поселений  Приозерского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года представлены в следующей таблице:
следующей таблице:
	№ п/п
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования           (тыс. руб.)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде

	
	
	Бюджет
	Планируемое на текущий год
	Фактически за отчетный период 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Приозерское городское поселение

	



	МП «Формирование  городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  Приозерского городского поселения на 2022 – 2024 годы»
	
	68 846,9


	67 972,7


	
98,7%




	1.


	Проектная часть:
Мероприятия , направленные на достижение  ФП «Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (РП «Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)
	
	68 846,9


	67 972,7


	
98,7%




	

	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств  Фонда содействия развития ЖКХ
	
	61 590,4
	60 771,5
	
98,7%


	
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств  бюджетов
	
	7 256,6
	7 201,1
	99,2%

	
	ИТОГО:
	
	  68 846,9

	67 972,7
	98,7%


	2. Кузнечнинское городское поселение

	2.
	МП «Формирование  городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Кузнечнинского городского поселения на 2022 – 2024 годы»
	
	59 395,5
	53 635,6
	90,3%

	

	Проектная часть:
Мероприятия , направленные на достижение  ФП «Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (РП «Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)
	
	59 395,5
	53 635,6
	90,3%

	
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств  Фонда содействия развития ЖКХ
	
	57 024,5
	51 264,6
	89,9%

	

	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств  бюджетов
	
	2 371,0
	2 371,0
	100,0%

	
	ИТОГО:
	
	59 395,5
	53 635,6
	90,3%


	3. Мичуринское сельское поселение

	3.
	МП «Формирование  городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО Мичуринское сельское поселение на 2022 – 2024 годы»
	
	37 951,0
	22 835,5
	

60,2%



	
	Проектная часть:
Мероприятия , направленные на достижение  ФП «Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (РП «Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)
	
	37 951,0
	22 835,5
	

60,2%



	
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств  Фонда содействия развития ЖКХ
	
	37 679,0
	22 563,5
	59,9%

	
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств  бюджетов
	
	272,0
	272,0
	100,0%

	
	ИТОГО:
	
	    37 951,0
	22 835,5
	60,2%

	
	ВСЕГО  по Программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	

	166 193,5
	144 443,8
	86,9%



Как видно из вышеприведенной таблицы процент исполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по итогам 2022 года составил  86,9%.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.
Участие юридических и физических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей государственных контрактов и договоров по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
По данным информации , размещенной официальном сайте Единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru) в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  (целевая статья   241F3300000)  в рамках  Программ переселения граждан из  аварийного жилищного фонда» по итогам 2022 было  заключено и  размещено в реестре контрактов  38  контрактов  на общую сумму  126 750,0 тыс. руб. для приобретения  в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений (квартир) для предоставления гражданам, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда.
Кроме того в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, статьей 56.10 Земельного кодекса РФ , статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2029-2025 годах, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 №134, учитывая постановления администраций городских и сельских поселений «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества», были заключены 5 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд (далее – Соглашение). Размер возмещения за изымаемые жилые помещения с учетом части 7 статьи 32 Жилищного кодекса РФ составил 17 693,8 тыс. руб.
       Общий объем законтрактованных средств составил  144 443,8 тыс. руб., или 86,9% от общей суммы средств, подлежащей контрактации на 2022 год. План на 2022 год выполнен на 86,9%.
В 2022 году по итогам реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Приозерского района осуществлено расселение:
· 787,5 м² площади расселяемых жилых помещений, предусмотренных паспортами муниципальных программ  (Кузнечнинское городское поселение)
· Расселено 88 человек (Кузнечнинское городское поселение, Приозерское городское поселение)
· Количество расселенных помещений 37 единиц (Кузнечнинское городское поселение, Приозерское городское поселение).
       Провести анализ причин недостижения в проверяемом периоде 100-процентного исполнения мероприятий по Программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда не предоставляется возможным в связи с отсутствием опубликованного на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения  Годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальных программ.
     Таким образом провести оценку обоснованности регионального проекта  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципальных образований»  и ресурсной обеспеченности мероприятий, в целях достижения результатов регионального проекта не предоставляется возможным.
       Обоснованность и достижимость результатов показателей, предусмотренных региональным проектом, обусловлены, прежде всего, успешным проведением мероприятий, направленных на достижение общественно значимого результата исполнения регионального проекта.

3.3.3. Реализация РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования»
       
        Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (региональный проект «проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»)  реализуется в рамках Государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326) и национального проекта «Экология».
        Федеральный проект направлен на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предотвращение вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращение во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции и получения энергии.
        В рамках проекта внедрен институт региональных операторов, создана государственная информационная система учета отходов, включая электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Принят ряд фундаментальных нормативных правовых актов. Благодаря системным мерам государственной поддержки в стране появляется все больше новых мощностей по обработке и утилизации ТКО. С 2021 года для активизации внедрения раздельного сбора субъектам Российской Федерации из средств федерального бюджета оказывается финансовая поддержка для закупки контейнеров для раздельного сбора отходов.
        На реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 90 251,7 млн. рублей (по состоянию на 03.08.2023).
       Проект «Комплексная система обращения с ТКО» рассчитан на 6 лет, его завершение запланировано к концу 2024 года. Ожидаемый результат:
1. Объем утилизации ТКО – 36% от общего количества;
2. Объем ТКО, направленных на обработку, – 60% от общего количества;
3. Для обработки коммунальных отходов ввести в эксплуатацию около 32 млн. мощностей;
4. Для утилизации коммунальных отходов ввести в эксплуатацию свыше 23 млн. мощностей.
        Задача РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещённых к захоронению отходов. 
      Результатом исполнения задачи регионального проекта послужит «обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счёт сокращения захоронения твёрдых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)».
Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих целей, показателей и результатов Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (код G2). 
Федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» – один из 11 федеральных проектов в РФ. Основная цель – увеличить объемы переработки всех образуемых отходов до 60%. На момент начала проекта этот показатель не превышал 8%. Проводится в рамках национального проекта «Экология».
Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»   осуществлялась  в 2022 году в рамках  МП «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение на 2022-2024 годы» (261G200000). Постановление администрации МО Красноозерное сельское поселение30.03.2022г. №48 (с учетом изменений и дополнений).
Региональный проект интегрирован в  1-ой (одной) муниципальной программе в качестве отдельного структурного элемента программы.
За отчетный период 2022 года общий утвержденный объем расходов на реализацию мероприятий  РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) составил  345,5 тыс. руб., в том числе за счет:
· федерального бюджета –  194,4 тыс. руб.; 
· областного бюджета –  95,8 тыс. руб.; 
· за счет средств местного бюджета – 55,3 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология» в 2022 году  были запланированы  к выполнению  следующие целевые показатели, предусмотренные паспортом муниципальной программы:
· закупка контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов – 29  единиц.
По информации, представленной главным распорядителем бюджетных средств (бюджетная отчетность  по состоянию на 01.01.2023 года (ф. 0503128-НП) ) кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий  регионального проекта составило 345,3 тыс. руб. или  100,0% от предусмотренного объема финансирования на 2022 год, из них за счет средств:
· федерального бюджета  – 194,4 тыс. руб.
· областного бюджета – 95,8 тыс. руб. 
· местного бюджета – 55,3 тыс. руб.

       По результатам мониторинга регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» за 2022 год установлено:
      - достижение  1 результата и 2 контрольных точек
Достигнут  результат - «Закуплены  контейнеры для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов»  в количестве 29 единиц. 
      Контрольными точками данного результата определены:
      1) произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
      2) произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
       Достижение данного результата осуществлено в рамках исполнения  Муниципального контракта от 14.10.2022г.  № 051022 с ООО «Тара.ру». Контракт исполнен в полном объёме, поставлено 29 контейнеров для твёрдых бытовых отходов. Показатель, характеризующий достижение целей и решение поставленных задач, исполнен на 100,0%.
       Оплата произведена в срок, определённый контрактом в полном объёме. 
       Достижение результата и всех  контрольных точек документально подтверждено.
Оценивая эффективность использования бюджетных средств, установлено – средства, выделенные на исполнение мероприятий РП «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в рамках МП «Благоустройство территории МО Красноозерное сельское поселение на 2022-2024 годы»  израсходованы на задачи, которые  установлены в программе и достигнуты в полном объеме в ходе исполнения программных мероприятий.

       Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: «Мониторинг реализации городскими и сельскими поселениями Приозерского муниципального района региональных проектов (программ) за 2022 год в рамках национальных проектов»: 

1. По итогам  2022 года Контрольно-счетным органом осуществлен анализ реализации на территории городских и сельских поселений  Приозерского муниципального района  региональных проектов, направленные на достижение установленных показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, обеспечивающих, в свою очередь, достижение целей, целевых и дополнительных показателей национальных проектов.
2. В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания , а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека 7 мая 2018 года Президентом Российской Федерации  подписан Указ   № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указа Президента  Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»). 
В соответствии с национальными целями  разработаны  национальные проекты по тринадцати направлениям, в том числе: демография, здравоохранение, образование, культура, жилье и городская среда, экология, цифровая экономика, развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской  инициативы, безопасные качественные дороги и др. 
В рамках бюджетного процесса была произведена существенная корректировка и уточнение показателей нацпроектов на  2022 год, 2023 и 2024 годы, обусловленная главным образом адаптацией российской экономики к новым условиям и окончанием срока реализации нацпроектов. С учетом изменившихся геополитических и экономических условий упрощены отдельные процедуры управления госпрограммами и нацпроектами.
       3. На территории городских и сельских поселениях Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2022 году реализуются  3 (три)  региональные составляющие, обеспечивающие достижение целей , показателей и результатов федеральных проектов, входящих  в состав 2 (двух) национальных проектов для достижения целей, целевых показателей и выполнения задач, определенных Указами от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 №474.
       4. В поселениях  Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2022 году реализуются направления стратегического развития, включающие в себя следующие национальные проекты:
      1. Комфортная среда для жизни:
· НП «Жилье и городская среда» 
· НП «Экология» 
       5. В составе муниципальных программ, действующих на территории  Приозерского  муниципального района в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов,  предусмотрена реализация региональных проектов, путем реализации мероприятий, направленных на достижение цели федеральных проектов,  в качестве структурных элементов муниципальных программ, что согласуется  с Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период  до  2024 года , направленными на реализацию положений Указов Президента РФ №204/474, и предполагающих, что достижение национальных целей развития РФ будет обеспечиваться реализацией, в том числе государственных программ субъектов РФ и входящих в них федеральных (региональных) проектов.
       6.  По итогам  2022 года Контрольно-счетным органом осуществлен анализ реализации на территории городских и сельских поселений Приозерского муниципального района национального проекта «Жилье и городская среда» (группа направления расходов   F0000); национального проекта «Экология» (группа направления расходов G0000)
     7.  Финансовое участие городских и сельских поселений Приозерского муниципального района в реализации:
1) Национального проекта «Жилье и городская среда» на территории  Приозерского муниципального района осуществляется через формат следующих региональных проектов:
· Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  
      Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих целей, показателей и результатов Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (код F2).
· Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих результатов Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (код F3).
2) Национального проекта «Экология» на территории  Приозерского муниципального района осуществляется через формат следующего регионального проекта:
· Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 
Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих целей, показателей и результатов Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (код G2). 
8. Реализация мероприятий региональных проектов осуществляется городскими и сельскими поселениями  Приозерского муниципального района Ленинградской области в рамках муниципальных  программ. 
Начиная с 2022 года, реализация муниципальных программ городских и сельских поселений Приозерского муниципального района  осуществляется  в соответствии с новыми Порядками  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в соответствии с которыми муниципальные программы в качестве структурных элементов содержат региональные проекты и ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть программы, а также комплексы процессных мероприятий.
        9. Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  осуществлялась в 2022 году администрациями городских и сельских поселений Приозерского муниципального района Ленинградской области в рамках муниципальных программ «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» в качестве отдельного структурного элемента программ.
Региональный проект интегрирован в  5-ти (пяти) муниципальных программах в качестве их структурных элементов.
        Для сравнения: в 2021 году реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлялась также в рамках  5-ти (пяти) муниципальных программ городских и сельских поселений Приозерского муниципального района.
10. Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» осуществлялась  администрациями городских и сельских поселений Приозерского муниципального района в 2022 году рамках муниципальных программ «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» в качестве отдельного структурного элемента программ.
Региональный проект интегрирован в  3-х (трех) муниципальных программах в качестве их структурных элементов. 
Для сравнения: в 2021 году реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории городских и сельских поселений Приозерского муниципального района не осуществлялась. 
11. Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»   осуществлялась  в 2022 году  администрациями городских и сельских поселений Приозерского муниципального района в 2022 году рамках муниципальных программ «Благоустройство территории муниципального образования» в качестве отдельного структурного элемента программ
Региональный проект интегрирован в  1-ой (одной) муниципальной программе в качестве отдельного структурного элемента программы. 
Для сравнения: в 2021 году реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на территории городских и сельских поселений Приозерского муниципального района осуществлялась также в рамках  1-ой (одной) муниципальной программе.
        12.  В соответствии с Законами  о бюджетах  городских и сельских поселений Приозерского муниципального  района  на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов  на реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов,  первоначально были утверждены бюджетные ассигнования в сумме  16 011,3 тыс. руб., или  1,5%  бюджетов поселений, в том числе:
· На финансирование мероприятий  РП «Формирование комфортной городской среды» -  16 011,3 тыс. руб.
· На финансирование мероприятий  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  - 0,0 тыс. руб.
· На финансирование мероприятий  РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  - 0,0 тыс. руб.
13. По состоянию на 31.12.2022 года в соответствии со сводными бюджетными росписями поселений  Приозерского  муниципального района уточненный план по расходам бюджетов поселений на реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов составил в общей сумме  222 262,8 тыс. руб. , в том числе:
· На финансирование мероприятий  РП «Формирование комфортной городской среды» -  55 723,8 тыс. руб.
· На финансирование мероприятий  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  - 166 193,5 тыс. руб.
· На финансирование мероприятий  РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - 345,5 тыс. руб.
       Удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов в Законах (Решениях)  о бюджетах  городских и сельских поселений (с учетом внесенных изменений и дополнений) составил 13,7%
       14. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается увеличение бюджетных ассигнований бюджетов поселений на финансирование мероприятий региональных проектов  на  151 148,8 тыс. руб. или на 212,5% (почти в 3 раза). (В 2021 году на реализацию региональных проектов было предусмотрено – 71 114,8 тыс. руб.).
        Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований сложилось по региональному проекту:
      - «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - на  166 193,5 тыс. руб., в основном за счет выделения из Фонда реформирования ЖКХ  средств на 2022 год  для реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 
В 2021 году финансирование мероприятий  РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в портфель НП «Жилье и городская среда» не осуществлялось
       15. Для реализации мероприятий Программы формирования комфортной городской среды в рамках реализации  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по целевой статье – 241F255550 –  городским и сельским  поселениям  Приозерского муниципального района предоставлены субсидии в рамках  Соглашений с участием средств бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в общей сумме  48 742,3 тыс. руб.
16. За отчетный период 2022 года общий утвержденный объем расходов на реализацию мероприятий Программы формирования комфортной  городской среды  по данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) в целом по поселениям составил  55 723,8 тыс. руб., в том числе за счет:
· областного бюджета – 33 437,2 тыс. руб. ; 
· средств федерального бюджета  15 305,1 тыс. руб.
Кроме того на реализацию региональных проектов в целях софинансирования были привлечены средства  из местных бюджетов поселений на общую сумму – 6 981,5 тыс. руб.


      17. Реализация  мероприятий  Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда  в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» ( целевая статья – 241 F3 00000) реализуется  путем предоставления государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Корпорация) финансовой поддержки бюджетам поселений за счет средств Корпорации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда , а также посредством предоставления субсидий бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов.
        Городским и сельским  поселениям Приозерского муниципального района предоставлены субсидии  в размере 166 193,5 тыс. руб. , а именно:
· субсидии за счет средств, поступивших от  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  в размере   156 293,9 тыс. руб.; 
· субсидии за счет средств бюджетов  в размере  3 115,7 тыс. руб.
Кроме того, в целях софинансирования были привлечены средства  из местных бюджетов поселений на общую сумму – 6 783,9 тыс. руб.
18. По состоянию на 01 января 2022 года по информации, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств (ф. 0503128-НП)  в бюджетах городских и сельских поселениях Приозерского муниципального района были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с объемом финансирования в общей сумме  166 193,5 тыс. руб.
19. Для реализации мероприятий  по государственной поддержке  закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации  РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по целевой статье – 261G252690 – МП «Благоустройство территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение на 2022-2024 годы» предоставлена субсидия бюджетам сельских поселений  от Комитета Ленинградской области по обращению с отходами  в размере  290,2 тыс. руб .
За отчетный период 2022 года общий утвержденный объем расходов на реализацию мероприятий  РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) составил  345,5 тыс. руб., в том числе за счет:
· федерального бюджета –  194,4 тыс. руб.;
· областного бюджета – 95,8 тыс. руб.; 
· за счет средств местного бюджета – 55,3 тыс. руб.
20. Фактическое исполнение расходов по всем региональным проектам за счет всех источников финансирования  относительно финансового обеспечения составило 200 513,1 тыс. руб. (90,2%  к уточненному плану на 2022 год), что на  183,3% выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (70 773,0 тыс. руб.). 
При увеличении общего объема финансирования региональных проектов в 2022 году на 129 740,1 тыс. руб. уровень кассового исполнения ниже на 9,3 процентных пунктов по отношению к уровню 2021 года (99,5%).
21. По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил  21 749,7 тыс. руб., или  9,8% от годовых назначений.
Бюджетные средства на реализацию региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» использованы городскими и сельскими поселениями в полном объеме (100,0%).
Основные мероприятия  Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  выполнены на  86,9%. 
       Провести анализ причин недостижения в проверяемом периоде 100-процентного исполнения мероприятий по Программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда не предоставляется возможным в связи с отсутствием опубликованного на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения  Годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальных программ.
22. Закупочная деятельность заказчиков  в отчетном периоде 2022 года осуществлялась в условиях санкционного давления на Российскую Федерацию. Введение с 24.02.2022 года мер ограничительного характера иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ, вызвало дефицит на рынке товаров и материалов, используемых при выполнении работ и оказании услуг, связанных с импортными поставками либо имеющих высокую долю комплектующих (сырья) импортного производства, а также повышения цен на товары и материалы. По указанным причинам значительно увеличилась доля закупок, признанных несостоявшимися, которые не привели к заключению контракта, у значительного количества поставщиков возникли трудности при исполнении контрактов.
23. Согласно  сводным бюджетным росписям  поселений по состоянию на  01.01.2023 года планируемая сумма, подлежащая контрактации  в рамках реализации региональной составляющей национальных проектов на территории Приозерского муниципального района в  2022 году  составляет  222 262,8 тыс. руб., что на  212,5%  выше  уровня 2021 года (71 114,8 тыс. руб.)
       Общий объем законтрактованных средств  составил   200 513,1 тыс. руб., или  90,2% от общей суммы средств, подлежащей контрактации на 2022 год.
План на 2022 год выполнен на 90,2%. Общий объем неосвоенных законодательно утвержденных бюджетных ассигнований  составил 21 749,7 тыс. руб., или  9,8% от годовых назначений.
24. Уровень исполнения по региональным проектам сложился ниже уровня исполнения расходов за 2021 год  на  9,3 процентных пунктов.  В аналогичном периоде 2021 года  процент исполнения мероприятий по региональным проектам , обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов составлял  99,5%.  
       25. В 2022 году городскими и сельскими поселения Приозерского муниципального района в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение целей региональных проектов были осуществлены закупки и заключены  45 контрактов в рамках Закона № 44-ФЗ  на общую сумму  182 819,3 тыс. руб.,  в том числе: 
1) По результатам определения поставщика путем проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) был заключен в 2022 году  1 контракт  на общую сумму 12 344,6 тыс. руб., что составляет 6,8%  от общего стоимостного объема заключенных контрактов в отчетном периоде и 2,2% от общего количества контрактов.; из них:
· По результатам определения поставщика  путем проведения  Электронного аукциона  заключен  1  контракт  с победителем  электронной  процедуры  на сумму  12 344,6 тыс. руб.
2) По результатам определения поставщика путем проведения неконкурентных способов  определения поставщика (подрядчика, исполнителя) было заключено в 2022 году  42 контракта на общую сумму  169 529,3 тыс. руб., составляет 92,7%  от общего стоимостного объема заключенных контрактов в отчетном периоде и 93,3% от общего количества контрактов; из них:
· По результатам несостоявшегося  Электронного аукциона заказчиками заключено 39 контрактов с единственным поставщиком (пункт 25 статьи 93 Закона 44-ФЗ) на сумму  146 429,3 тыс. руб.
· По результатам несостоявшегося  Электронного конкурса  заказчиками заключен 1 контракт с единственным поставщиком (пункт 25 статьи 93 Закона 44-ФЗ) на сумму  16 500,0 тыс. руб.
· По неконкурентным способам определения поставщика с единственным поставщиком на основании  пункта  2 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заключено                     2 контракта на сумму  6 600,0 тыс. руб.
26. Основным конкурентным способом на этапе проведения процедур закупок стал  электронный аукцион (40 закупок – 88,9% от общего количества произведенных закупок). Всего было проведено аукционов в электронной форме на сумму 159 656,9 тыс. руб.
      Экономия бюджетных средств, в процессе осуществления закупок (определяемая как разность между суммарным значением начальных (максимальных) цен контрактов и общей стоимостью контрактов)  по итогам 2022 года составила   883,0 тыс. руб. или  0,4% от общей суммы размещенных закупок.
     По РП «Формирование комфортной городской среды» экономия по результатам закупочных процедур составила – 868,8 тыс. руб.
      По РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» экономия по результатам закупочных процедур составила – 14,2 тыс. руб.
       27. В рамках реализации национальных проектов были осуществлены закупки, так называемого «малого объема» – закупки у единственного поставщика  на основании   пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ (закупки, не превышающие 600 тыс. руб.). Было заключено в 2022 году  2 контракта (договора)  на общую сумму  945,4 тыс. руб.
Кроме того в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, статьей 56.10 Земельного кодекса РФ , статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2029-2025 годах, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 №134, учитывая постановления администраций городских и сельских поселений «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества», были заключены 5 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд (далее – Соглашение). Размер возмещения за изымаемые жилые помещения с учетом части 7 статьи 32 Жилищного кодекса РФ составил 17 693,8 тыс. руб.
        28. В 2022 году по итогам реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках МП «Формирование  городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» осуществлено:
· Благоустройство общественных территорий поселений –   5 единиц (Приозерское городское поселение; Раздольевское сельское поселение; Мельниковское сельское поселение; Громовское сельское поселение; Запорожское сельское поселение).
      Анализ соответствия установленных и достигнутых целевых показателей показал, что в 2022 году плановые значения достигнуты по всем показателям, предусмотренных паспортами муниципальных программ городских и сельских поселений. 
Показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных задач, исполнены на 100,0%.
По состоянию на 1 января 2023 года по 5 целевым показателям плановые значения совпадают с фактическими значениями показателей по итогам реализации регионального проекта за 2022 год.
      29. В 2022 году по итогам реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Приозерского района осуществлено расселение:
· 787,5 м² площади расселяемых жилых помещений, предусмотренных паспортами муниципальных программ  (Кузнечнинское городское поселение)
· Расселено 88 человек (Кузнечнинское городское поселение, Приозерское городское поселение)
· Количество расселенных помещений 37 единиц (Кузнечнинское городское поселение, Приозерское городское поселение).
       Провести анализ причин недостижения в проверяемом периоде 100-процентного исполнения мероприятий по Программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда не предоставляется возможным в связи с отсутствием опубликованного на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения  Годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальных программ.
     Таким образом провести оценку обоснованности регионального проекта  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках МП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципальных образований»  и ресурсной обеспеченности мероприятий, в целях достижения результатов регионального проекта не предоставляется возможным.
      30.  По результатам мониторинга регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» за 2022 год установлено:
      - достижение  1 результата и 2 контрольных точек.
Достигнут  результат - «Закуплены  контейнеры для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов»  в количестве 29 единиц. 
      Контрольными точками данного результата определены:
      1) произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
      2) произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
       Достижение данного результата осуществлено в рамках исполнения  Муниципального контракта от 14.10.2022г.  № 051022 с ООО «Тара.ру». Контракт исполнен в полном объёме, поставлено 29 контейнеров для твёрдых бытовых отходов. Показатель, характеризующий достижение целей и решение поставленных задач, исполнен на 100,0%.
       Оплата произведена в срок, определённый контрактом в полном объёме. 
       Достижение результата и всех  контрольных точек документально подтверждено.
Оценивая эффективность использования бюджетных средств, установлено – средства, выделенные на исполнение мероприятий РП «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в рамках МП «Благоустройство территории МО Красноозерное сельское поселение на 2022-2024 годы»  израсходованы на задачи, которые  установлены в программе и достигнуты в полном объеме в ходе исполнения программных мероприятий.
31. В ходе мониторинга реализации городскими и сельскими поселениями  Приозерского муниципального района региональных проектов (программ) в рамках национальных проектов за 2022 год выявлены нарушения законодательства РФ  и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, за которые Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
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